



Wegenis- en Rioleringswerken in de
Ingelmunstersestraat, Beukenlaan, Wilgenlaan en
Pastoor de Beirstraat



Fasering

- Werf is onderverdeeld in verschillende uitvoeringsfases
- Indeling fases houdt rekening met
 - Verkeersveiligheid
 - Verkeersafwikkeling
 - Technische noodzaak ifv afwatering nieuw rioleringsstelsel
 - Minder-hinder bewoners in werfzone
 - **Resultaat: 5 uitvoeringsfases met deelvakken**

Verkeersafwikkeling

Plaatselijk verkeer (enkel en alleen voor bewoners en hulpdiensten): Voor de ganse duur der werken:

- Steeds doorgang buiten de werkuren over steenslag of bestaande verharding
- Zeer plaatselijk kortstondig mogelijks geen doorgang ifv werken (bvb tijdens rioleringswerken)
- Gelieve de wagen steeds tijdig buiten de werkzone te zetten

Lokaal en doorgaand verkeer

- Omleidingen per fase te volgen (enkel bij fase 1 & 2)

Fietsers:

- Omleidingen per fase te volgen (enkel bij fase 1 & 2)


Planning

Aandachtspunten

- Totale uitvoeringstermijn: 170 WERKdagen:
April 2020 – april 2021 (indicatief)
- Kalender- of weekdagen zijn niet altijd werkdagen
- Opgegeven planning onder voorbehoud en kan aangepast worden ifv eventuele technische noodzaak of externe omstandigheden (nutsvoorzieningen etc)
- Uitvoeringsperiodes:
 - Indicatief, maar zo goed mogelijk ingeschat rekening houdend met werkelijke uitvoeringstermijnen en verlofperiodes
 - Voorbehoud voor onvoorziene omstandigheden


Fase 1 – Rijksweg naar Ingelmunstersestraat – deel 1

april t.e.m. mei 2020




Fase 1 – Rijksweg naar Ingelmunstersestraat – deel 2

april t.e.m. mei 2020



Fase 1 – Rijksweg naar Ingelmunstersestraat – deel 1

april t.e.m. mei 2020



2 DEELVAKKEN

- **Deel 1: Zone Meubelen Laridon / aanzet Ingelmunstersestraat**
- **Deel 2: P. Ingelmunstersestraat tot Wilgenlaan**

CHRONOLOGIE


- Opbraak deel 1 en deel 2
- Aanleg riolering deel 1
- Aanpassen nutsvoorzieningen + aanleg riolering deel 2
- Wegenis deel 1 & 2

Fase 2 – Ingelmunstersestraat mei t.e.m. september 2020



Fase 2 – Ingelmunstersestraat

mei t.e.m. september 2020



2 DEELVAKKEN

- **Deel 1: Wilgenlaan tot P. Debeirstraat**
- **Deel 2: P. Debeirstraat tot Rozebeeksestraat**

CHRONOLOGIE

- Opbraak rijweg (freeswerken) deel 1
- Aanleg riolering deel 1
- Opbraak rijweg deel 2 + aanleg wegenis deel 1
- Riolering deel 2
- Wegenis deel 2 + verder afwerken deel 1


Fase 3 – Pastoor de Beirstraat

Juli t.e.m. september 2020




Fase 4 – Beukenlaan

September t.e.m. december 2020



Fase 5 – Wilgenlaan

Januari 2021 t.e.m. April 2021



Nog enkele weetjes:

- Zomerregime (april – oktober): geen activiteit op vrijdagmiddag
- Onze gegevens:



Steenovenstraat 98

8760 Meulebeke



056/66.67.18



056/66.70.11



info@ivan-vuylsteke.be

Dank U voor uw aandacht en medewerking!!